

**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта
«Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития
инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций
обучающихся»
1 полугодие 2017 года**

№ п/п	Срок выполнения	Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием	Результаты выполнения	Предложения по корректировке
1	Февраль 2017	Анализ имеющихся ресурсов школы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие педагогов, прошедших курсы повышения квалификации или стажировку по исследовательской деятельности (6 человек) 2. Наличие педагогов, мотивированных на реализацию программ, направленных на поддержку и развитие инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся (4 человека) 3. Наличие лабораторных комплектов по физике, химии, биологии, а также ПО и оборудования для моделирования и создания анимационных фильмов, 4. Наличие педагога, имеющего опыт реализации программы предпрофильного курса «Основы журналистики» (1 человек) 5. Наличие в школе пресс-центра, отвечающего за выпуск информационного вестника «Парта» и информационных листов. 	
2	Апрель-май 2017	Формирование рабочей группы школы	<p>Проведение рабочего совещания по формированию творческой группы педагогов для реализации проекта внутри ОУ - (12.04.17). Рабочая группа сформирована (приказ от 15.05.2017 № 294/01-02)</p>	Производственная необходимость
3	Март-август 2017	Изучение опыта имеющихся практик в субъектах РФ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Образовательная экскурсия в МОУ ДО Культурно-образовательный центр «Лад» (05.04.17) – 3 человека http://ioctut.edu.yar.ru/photo.html?dir=bottom&id=/ekskursiya_v_lad 2. Образовательная экскурсия в Центр анимационного творчества МОУ ДОД Перспектива (12.05.17) – 1 человек 3. Образовательная экскурсия в редакцию газеты ярославских старшеклассников «В курсе» (14.06.17) - 1 человек 	
4	Май 2017	Проектирование деятельности лабораторий	<ol style="list-style-type: none"> 1. Участие в заседании Совета Технопарка (11.05.17) – 1 человек. 2. Участие в работе кластеров по проектированию деятельности лабораторий (22.05.17): <ul style="list-style-type: none"> – Мультстудия – 1 человек – Издательское дело и журналистика – 1 человек 3. Участие в работе кластеров по проектированию деятельности лабораторий 	Добавлено в план Производственная необходимость

			(23.05.17): <ul style="list-style-type: none"> – Микроэлектроника – 1 человек – «Физическая» - 1 человек – «Химико-биолого-экологические исследования» - 5 человек 	
5	Май 2017	Создание страницы на сайте школы, отражающей деятельность по реализации проекта	Создана страница проекта http://konstantinovskaya-school.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_detskiy_teh_nopark/glavnaya.html	Добавлено в план Производственная необходимость
6	До 02 июня 2017	Участие в ежегодном мониторинге результативности реализации проекта	Зафиксированы начальные значения показателей результативности	По запросу МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» Тутаевского МР
7	Январь-май 2017	Участие обучающихся в конкурсах по направлению проекта	1. Участие в муниципальных конкурсах: <ul style="list-style-type: none"> – научно-практическая конференция «Наука. Техника. Искусство» по профилю проекта – 3 человека, из них – 2 призёра, 1 победитель 2. Участие в региональных конкурсах <ul style="list-style-type: none"> – региональный этап олимпиады по физике – 1 человек – региональный этап Всероссийской олимпиады по физике им Дж. К. Маквелла - 1 человек – X областная детская конференция «Открытие юных» – 1 человек, из них 1 – призёр. 	Добавлено в план
8	Март-июнь 2017	Профессиональная подготовка и повышение квалификации педагогов (КПК, семинары, и т.д.)	1. Семинар в ГАУ ДПО ЯО «ИРО» "Основы программирования в среде Scratch" – (31.03.17) – Сысоева Н.В. 2. Участие в семинаре ГОАУ ДО ЯО «Центр детского творчества» «Применение компьютерного 3D-моделирования для изготовления деталей на 3D-принтере» (17.04.17) – Ефремов И.А. 3. Мотивационные занятия «Агрошкола» для педагогов и обучающихся (07.04.2017, 05.05.2017) - Грамотинская С.Г. 4. Мастер-класс «Использование среды Scratch для создания мультфильмов» на базе МОУ СШ №6 (02.06.2017) - Сысоева Н.В. 5. КПК «3D-моделирование и печать» (19.06-23.06.2017) - Ефремов И.А.	
9	Апрель-июнь 2017	Формирование нормативно-правовой базы реализации проекта	1. Заключено соглашение о сотрудничестве с МУ ДПО «ИОЦ» от 10.05.2017 №8 2. Издан приказ МОУ Константиновская СШ «Об обеспечении реализации регионального инновационного проекта» №294/01-02 от 15.05.2017.	