

**План мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО
на 2021–2025 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнени я	Ответстве нные	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-февраль	Директор	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Март 2022	Зам директора по УВР	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Сентябрь 2022	Классные руководители	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Сентябрь 2022	Классные руководители	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение	Февраль-декабрь 2022	Зам директора по УВР,	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО

	компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся		Зам директора по ВР	
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021- февраль 2022	Рабочая группа	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО Для включения в Образовательную программу школы
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Декабрь 2021 - август 2022	Рабочая группа	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Декабрь 2021 -март 2022	Зам директора по УВР, зав библиотек ой	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных	Февраль-март 2022	Зам директора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР

	отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО			
10	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	Февраль-июнь 2022	Руководители МО, ППС служба школы, органы самоуправления	Протоколы заседаний Материалы МО и рабочей группы

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

11	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-август 2022	Администрация школы	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО Публикация на сайте банка
12	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО	Декабрь 2021	Администрация школы	Педсовет Материалы педсовета
13	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Апрель 2022	Директор	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
14	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	По необходимости	Директор	Устав образовательной организации
15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-июнь-	Администрация школы	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
16	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Февраль - июль	Администрация школы	Должностные инструкции

	должностных инструкций работников образовательной организации			
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	Рабочая группа	До 29.03.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
20	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, _____, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	Рабочая группа	До 1.07.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, —
21	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы,	Директор	Март-июль 2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания,

	программ формирования УУД, МОУ Константиновской СШ, на заседании педагогического совета			календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, МОУ Константиновской СШ
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	Зам директора по УВР, Зам директора по ВР	Март-июнь 2022	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
23	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	Зам директора по УВР, Зам директора по ВР	Апрель 2023	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
24	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	Зам директора по УВР, Зам директора по ВР	Апрель 2024	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
25	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	Зам директора по УВР, Зам директора по ВР	Апрель 2025	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
26	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС	Зам директора по УВР, Зам директора по ВР	Апрель 2026	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО

	ООО на 2026/27 учебный год			
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Учителя 1х и 5х классов	Март-июнь 2022	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Учителя 2 и 6 х классов	июнь – август 2023	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов
29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3,4-х и 7-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Учителя 3,4 и 7 х классов	июнь – август 2023	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
30	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной	Учителя 8-9 х классов	июнь – август 2025	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов

	деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО			
31	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Учителя 10 х классов	июнь – август 2023	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов
32	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Зам директора по УВР	Март 2022	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
33	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	Администрация школы	Февраль-март 2022	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения

				комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
35	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зам директора по УВР, руководители МО	Декабрь 2021 - Январь 2022	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
36	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Зам директора по УВР	Ежегодно Август, Январь	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
37	Изучение нормативных документов по переходу на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	Руководители ШМО	Январь-август 2022	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
38	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Руководитель и ПОС, зам директора по УВР	Январь 2022-август 2024	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
39	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на	педагога-психолог	Январь 2022-август 2024	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР

	обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
40	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Руководител и ПОС, зам директора по УВР	Январь 2022- август 2024	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
41	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	Руководител и ПОС, зам директора по УВР	Январь 2022- август 2024	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
42	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	зам директора по УВР, зам директора по ВР	Январь 2022- август 2024	План ВШК на учебный год. График проведения к/р Аналитические справки по итогам ВШК
43	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	зам директора по УВР, зам директора по ВР	Январь 2022- август 2024	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
44	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	зам директора по УВР, зам директора по ВР	Январь 2022-май 2023	Аналитическая справка замдиректора по УВР
45	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на	зам директора по УВР, зам директора по ВР	Май 2023	Аналитическая справка замдиректора по УВР

	обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
46	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Зам директора по УВР	Январь 2022-август 2024	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
47	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Директор школы	Май - август	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

48	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Администрация школы	Январь 2022 По мере необходимости	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
49	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Администрация школы	Не реже 1 раз в полгода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, Управляющий совет Публичный доклад директора
50	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Зам директора по УВР, зам директора по ВР	Не менее 1 раза в год	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога

		Классные руководители		
51	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зам директора по УВР, зам директора по ВР Ответственный за сайт	Не реже 1 раз в полгода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, Публичный доклад директора

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

52	Оборудование 27 кабинета для 1 класса	Зам директора по АХЧ	До августа 2023	Смена мебели, установка интерактивной панели, дизайн класса
53	Оборудование 32 кабинета информатика	Зам директора по АХЧ	До августа 2023	Смена мебели, дизайн класса
54	Оборудование 48 кабинета химия	Зам директора по АХЧ	До августа 2024	Смена мебели, дизайн класса
55	Приобретение учебников	Зав. библиотекой	До августа 2024	Обновлены учебники 8-9 классов, 4,5,6 классов

7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

56	Новый ПХД на 2023 год	Директор	До января 2023	Обеспечение перехода на обновлённый ФГОС
----	-----------------------	----------	----------------	--