

## План реализации Программы

Мероприятия*	Ожидаемый результат	Методические продукты и (или) педагогические практики, свидетельствующие о достижении результата	Сроки
<b>Этап 1. Мотивационный</b>			
Муниципальные семинары на базе опорных площадок (6 семинаров)	Оформленное документально желание включиться в программу	Оформлено персонифицированное ТЗ на курсы ППК	Март – май 2017 г.
Мониторинг начального состояния ПС	Информированность ОО о состоянии педагогической системы на начальном этапе реализации программы, основания для коррекции заказа на ППК	Фиксация начального состояния ПС, коррекция заказа на ППК	Май 2017 г.
<b>Этап 2. Формирование базовых компетенций</b>			
Курсы ПК	Компетентность в реализации СОПП на уровне ОО, наличие проекта разработки ПС ОО (продукт ППК)	Формирование команды ОО, проект траектории развития ПС, оформленный заказ на стажировку	Сентябрь - Декабрь 2017 г.
Образовательные экскурсии в опорные площадки	Ознакомление с образцами практик СОПП	Отчеты о посещенных мероприятиях, размещенные в сетевом сообществе	Сентябрь - Декабрь 2017 г.
Апробирование элементов СОПП в ОО – участниках проекта	Апробирован опыт элементов, проэкспертированы практики, получена обратная связь	Аналитические отчеты о реализации практик	Сентябрь - Декабрь 2017 г.
<b>Этап 3. Разработка педагогической системы образовательной организации</b>			
Реализация педагогической практики СОПП в ОО	Отработана реальная практика ОШП с образцами	Описание ОШП субъектно-ориентированного типа,	Январь – май 2018 г.

Стажировка под руководством опорных площадок	деятельности субъектного уровня	наличие экспертных заключений от кураторов.	Январь – май 2018 г.
Мониторинг состояния ПС	Экспертиза практики посредством фиксации реального типа ПП (по уровню деятельности ученика в ОШП)	Результаты экспертизы, квалификация типа практики.	Май-июнь 2018 г.
<b>Этап 4. Реализация СОПП в организации</b>			
Реализация СОПП в организации, экспертиза реализуемых практик	Наличие опыта самостоятельной реализации СОПП в организации.	Наличие описаний практик, реализованных самостоятельно, зафиксированные изменения образовательной среды и компетентности педагогов.	Сентябрь-ноябрь 2018 г.
Проведение вебинаров, сетевых консультаций	Поддержка реализации реализуемых практик	Коррекция реализуемых практик в сторону реализации СОПП	Сентябрь-ноябрь 2018 г.
Экспертиза реализуемых практик	Наличие обратной связи в сообществе, данные которой позволяют квалифицировать практику и развивать ее	Коррекция реализуемых и планируемых практик в сторону реализации СОПП	Сентябрь-ноябрь 2018 г.
Семинар «Система персонифицированного ПК, направленная на формирование у педагогов компетенций субъектно-ориентированного уровня»	Представление апробированной системы ПК вовне	Описание системы персонифицированного ПК (продукт программы)	Сентябрь-Октябрь 2018 г.
Финальный мониторинг состояния ПС	Фиксация прогресса, достигнутого в процессе реализации программы. Основания для разработки	Результаты мониторинга, рекомендации на основе полученных результатов	Ноябрь 2018 г.

	программы развития ОО		
<b>Этап 5. Разработка программы развития ОО</b>			
Защита программ развития ОО (конференция)	Экспертиза разработанных программ развития в профессиональном сообществе, коррекция разработанных программ	Оформленные программы развития ПС ОО  Рекомендации для развития ПС ОО на основе технологического подхода (итоговый продукт программы)	Ноябрь- декабрь 2018 г.
Итоговая конференция		Представлены продукты проекта, представлены программы развития ОО	Ноябрь- декабрь 2018 г.