

План реализации инновационного проекта в МОУ Константиновской СШ

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки работы (начало и окончание)
1	2	3
2017 год		
1.	Анализ имеющихся ресурсов школы	январь – февраль 2017
2.	Формирование рабочей группы школы	март 2017
3.	Изучение имеющихся практик в субъектах РФ	март – август 2017
4.	Профессиональная подготовка и повышение квалификации педагогов к реализации программ, направленных на развитие инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся. (КПК, семинары, экскурсии, творческие и рабочие группы)	март – декабрь 2017
5.	Формирование нормативно-правовой базы реализации проекта	апрель – ноябрь 2017
6.	Приобретение оборудования	сентябрь 2017-август 2018
2018 год		
1.	Разработка не менее 2-х общеобразовательных программ дополнительного образования и/или программ внеурочной деятельности	сентябрь 2017-май 2018
2.	Организация работы педагогов в рабочих группах на базе района по разработке программ	апрель 2017-август 2018
3.	Создание страницы на сайте школы, отражающей деятельность кластеров «Исследование в области естественных наук» и «Медиатехнологии»	июнь 2017
4.	Пополнение страницы на сайте школы	сентябрь 2017 - август 2019
5.	Участие педагогов в постоянно действующих семинарах внутри кластеров	сентябрь 2017 – май 2019
6.	Разработка рабочих программ внеурочной деятельности и/или дополнительного образования	сентябрь 2017- май 2018
7.	Участие в муниципальных семинарах, посвященных деятельности «Детского технопарка»	январь - декабрь 2018
8.	Корректировка ООП НОО и ООП ООО школы	май-август 2018
9.	Промежуточные отчеты	июнь-август 2018
2019 год		
1.	Рабочие программы не менее 4 дополнительных общеобразовательных программ и/или курсов внеурочной деятельности	сентябрь- декабрь 2019

2.	Участие в муниципальных семинарах, посвященных деятельности «Детского технопарка»	январь- декабрь 2019
3.	Итоговый отчёт о деятельности РИП «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся»	декабрь 2019

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. 10 педагогов подготовлены к реализации в образовательном процессе программ лабораторий (по состоянию на 01.06.2018 г.).

2. Разработано программно-методическое обеспечение деятельности Технопарка/лабораторий:

– Дополнительные общеобразовательные программы и/или программы внеурочной деятельности:

1. Совместно с ЦДО «Созвездие» разработана дополнительная общеобразовательная программа «Агрошкола» и методическое обеспечение к ней.

2. Программа внеурочной деятельности «Юный исследователь» - 2-5 класс (до 31.05.2018 г.)

3. Апробированы на базе школы дополнительные образовательные программы «Журналистика» и «Мультстудия».

4. Описание педагогических практик реализации дополнительных общеобразовательных программ и/или программ внеурочной деятельности (сценарии занятий, описание результатов реализации, аналитические материалы) (до 15.09.2019 г.).

1. Сценарии занятий и аналитические материалы по реализации сетевой образовательной программы «Агрошкола»;

2. Методическая разработка «Пособие для учащегося по программе «Агрошкола»

3. Сценарии занятий по программе внеурочной деятельности «Юный исследователь»

4. Сценарии занятий и их методическое обеспечение по кластеру «Физическая лаборатория» и «Микроэлектроника».

5. Описание педагогических практик реализации дополнительных общеобразовательных программ «Журналистика» и «Мультстудия»